

Gestion d'un portefeuille de projets (28 points PDUs)

Formation Management / Management de Projet / Maitrise d'ouvrage



Cette formation en gestion d'un portefeuille de projets permet d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour découvrir les concepts de la gestion de portefeuille de projets au travers de nombreux exercices pratiques. En suivant la formation CY2817, les participants peuvent valider 28 points PDUs auprès du PMI dans le cadre du maintien de leur certification.



OBJECTIFS

- Comprendre ce qu'est la gestion du portefeuille
- Etablir la structure de la gestion du portefeuille projet
- Apprendre la gestion du portefeuille projet
- Evaluer le projet
- Etablir des rapports périodiques
- Contrôler et surveiller un projet

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux chefs de projet, aux directeurs de projet IT, aux coordinateurs de projet, aux analystes de projet, aux chefs de produit et aux gestionnaires de programmes.

PRE-REQUIS

Connaître les principes de la gestion de projets selon la méthode PMP

Avoir suivi l'une des formations suivantes ou posséder le niveau de connaissances équivalentes :

- Introduction à la gestion de projet (CY2868)
- La gestion des projets informatiques (CY2819)
- PMP Bootcamp (CY2860)

PROGRAMME

Evaluation de l'organisation

Environnement du projet
Les raisons des échecs et des succès d'un projet
Introduction à la gestion du portefeuille
Définition de la terminologie courante de la gestion de projet

Les bases de la gestion de projet

Qu'est-ce qu'un projet?
Les avantages de PPM
Conditions de réussite
Les trois contraintes de la gestion de projet
Projet / Produit / Programme
Définition du portefeuille et de la gestion du portefeuille
Contexte de la gestion du portefeuille dans la gestion de projet
Structure de la gestion du portefeuille projet
Les liens de PPM vers une organisation
Rôles et responsabilités de PPM
Vue d'ensemble de l'organisation d'un projet
Concevoir l'étude de cas de l'organisation PPM
Influences organisationnelles
Parties prenantes du projet

Vue d'ensemble du processus de gestion du portefeuille projet

Processus de gestion de portefeuille
Cycles de processus Business et PPM
Sélection de critères définis pour le projet
Interactions des processus Business
Identification et Catégorisation du projet
Identification du projet
Catégorisation du projet
Enregistrement du projet

Evaluation du projet

Le processus d'évaluation
Entrées et sorties
Outils et techniques
Sélection du projet

A retenir

Durée : **4 jours** soit 28h.
Réf. **CY2817**

01 42 93 52 72

Dates des sessions

Cette formation est également proposée en formule **INTRA-ENTREPRISE.**



Inclus dans cette formation



Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur sera disponible pour vous aider. CERTyou s'engage dans la réalisation de vos objectifs.

100%
SATISFACTION GARANTIE

Votre garantie 100% SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction vous garantit la plus grande qualité de formation.

Gestion d'un portefeuille de projets (28 points PDUs)

Formation Management / Management de Projet / Maitrise d'ouvrage



Le processus de sélection
Sélection entre des entités comparables
Priorisation du projet
Le processus de priorisation (outils et techniques)
Le processus d'autorisation (outils et techniques)
Rapports périodiques du portefeuille et processus de révision
Communications entre les parties prenantes
Rapport du portefeuille et processus de révision
Tableau de bord de la gouvernance du portefeuille
Rapport de progression du portefeuille
Gestion des risques du portefeuille

Les bases de la gestion des risques du portefeuille

Les sources des risques pour le portefeuille
Identifier les risques
Classer les risques
Stratégies de réponses face aux risques
Contrôle et surveillance du portefeuille
Contrôle et surveillance du portefeuille
Caractéristiques des entités effectives PPM

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

- Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
- Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
- 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

- Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
- Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
- Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS

[Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI](#)
[Réussir la Certification PRINCE2 Foundation](#)
[Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner](#)
[Réussir la Certification ITIL Foundation](#)
[Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master](#)
[Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation](#)

Retrouvez cette formation sur notre site :

[Gestion d'un portefeuille de projets \(28 points PDUs\)](#)